



2014 / 27 PC

Décision du Maire N° 19/2013



Nos réf : PK/HB/DB/MCR

Objet : Signature de l'Avenant n°1 au Marché public « Réhabilitation de l'ancienne école du Centre : aménagement de 13 logements locatifs » lot 05 Plafonds Doublages Cloisons Peinture – Entreprise IDé

Le Maire de la Commune de Bavans – 25550

- Vu le Code Général des Collectivités et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
- Vu la délibération en date du 02 novembre 2010 (Sous-Préfecture le 24 novembre 2010) par laquelle le Conseil Municipal de Bavans (25550) a délégué à son Maire, et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées à l'article 2122-22 et dans les conditions prévues à l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Considérant que Monsieur le Maire est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; le seuil des marchés est fixé à 300 000 €, et à 15 000 € les avenants ;

DECIDE

Article 1^{er} : La signature de l'Avenant n°1 au Marché public « Réhabilitation de l'ancienne école du Centre : aménagement de 13 logements locatifs » lot 05 Plafonds Doublages Cloisons Peinture – Entreprise IDé, pour la mise en œuvre de travaux supplémentaires pour mise à niveau et renforcement des planchers bois et complément de rhabillages placo sur anciennes parois, adaptation selon les structures existantes.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| - Montant initial du marché | 185 429,56 € HT | 221 773,75 € TTC |
| - Plus-value | 11 125,88 € HT | 13 306,55 € TTC |
| - Nouveau montant du marché | 196 555,44 € HT | 235 080,30 € TTC |

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune qui aura à en connaître lors de sa prochaine séance.

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de Montbéliard.



Fait à Bavans, le 26 novembre 2013

**Le Maire,
Pierre KNEPPERT**



AVENANT N° 1 AU LOT N°05
Entreprise IDé

| | |
|---|---|
| MAITRE D'OUVRAGE | COMMUNE DE BAVANS 1, rue des Fleurs 25550 BAVANS |
| MAITRE D'OEUVRE | Habitat et Développement Local du Doubs |
| TITULAIRE DU MARCHÉ | Entreprise IDé |
| OBJET DU MARCHÉ | REHABILITATION DE L'ANCIENNE ECOLE DU CENTRE : AMENAGEMENT DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS Rue des Ecoles 25550 BAVANS |
| TRAVAUX DU LOT N° 05 | PLAFONDS DOUBLAGES CLOISONS PEINTURE |
| DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ | 16 octobre 2012 |
| DELAI D'EXECUTION COMPLEMENTAIRE | 2 MOIS |

OBJET DE L'AVENANT :

- › Travaux supplémentaires pour mise à niveau et renforcement des planchers bois
- › Compléments de rhabillages placo sur anciennes parois, adaptation selon les structures existantes

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| MONTANT INITIAL DU MARCHÉ | HT | 185 429,56 Euros |
| | TTC | 221 773,75 Euros |
| MONTANT DU PRESENT AVENANT | | |
| | <i>En plus</i> HT | 11 125,88 Euros |
| | TTC | 13 306,55 Euros |
| NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ | HT | 196 555,44 Euros |
| COMPTE TENU DE L'AVENANT | TTC | 235 080,30 Euros |

SOUS - PREFECTURE**19 DEC. 2013****MONTBELIARD**

LE MAITRE D'OUVRAGE
Commune de Bavans
représentée par son Maire,
M. Pierre KNEPPERT

**FAIT A BAVANS LE**

LE MAITRE D'ŒUVRE
HDL

HDL
HABITAT ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
DU DOUBS
Espace Jean Jaurès
30, rue du Colonel Peugeot
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 81 23 33 - Fax 03 81 81 12 34

L'ENTREPRISE
IDé

IDé
49 rue Villégien - B.P. 56 - 25700 VILLERCHÉY cedex
Tél. 03 81 37 10 08 - Fax 03 81 34 40 48